

АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Решетникова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Элсет» (ООО «Элсет»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Новикова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава с другой Стороны, именуемые далее Сторонами по результатам закупочной процедуры на комплексе проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, р-н села Сабуровка: Строительство двух линий электропередач 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), объявленной извещением от 08.07.2016 г. № 4098628 на сайте электронной торговой площадке www.ots-tender.ru, на официальном сайте госзакупок www.zakupki.gov.ru извещение № 31603868234, на официальном сайте Заказчика www.energoservis-volgi.ru извещение №71 на основании протокола о результатах закупочной процедуры №7 от 16.08.2016 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

акт сдачи - приемки работ - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке актом КС-2 (приложение №4), справкой КС-3 (Приложение №5) к настоящему договору;

акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком акт КС - 11 (Приложение № 6) к настоящему договору;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Заказчик – акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Московская, д.149 А.

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения (включается в Договор по усмотрению Заказчика);

календарный план выполнения работ (приложение № 3), являющееся неотъемлемой частью Договора и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ, оказания услуг и стоимости работ;

консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

объект - линия электропередач 10 кВ от ячейки №1 на 1 СШ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), протяженностью ориентировочно 2300 м.;

объект - линия электропередач 10 кВ от ячейки №18 на 2 СШ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), протяженностью ориентировочно 2300 м.

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика, адрес получения Подрядчиком почтовых отправлений;

предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

скрытые работы - работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, р-н села Сабуровка;

Строительство двух линий электропередач 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)

в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) выполненным на основании утвержденной проектной и рабочей документацией и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3).

2.3. Подрядчик осуществляет работы на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по Договору является подписание сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по нетиповой форме № КС-11 после проведения пусковых испытаний.

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1 Работы по настоящему договору выполняются в 2 этапа.

3.1.1. **Первый этап** – Подрядчик по заданию Заказчика проводит проектно- изыскательские работы, осуществляет государственную экспертизу в установленном порядке, согласовывает документацию с Заказчиком и составляет сметную документацию на строительство двух линий электропередач 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) протяженностью ориентировочно 2300 м каждая (точнее определить проектом) расположенной по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, р-н села Сабуровка.

По окончанию Первого этапа работ Подрядчик составляет и представляет Заказчику следующие документы:

- Согласованная в соответствии с техническим заданием проектная и рабочая документация на объекты строительства и реконструкции;

- Сметная документация по объектам;

- Акт приема - передачи выполненных работ по Первому этапу работ.

По результатам Первого этапа сторонами совместно подписываются следующие документы:

а) Акт приема - передачи выполненных работ по Первому этапу работ .

После составления и подписания документов, указанных в настоящем пункте, Подрядчик приступает к осуществлению Второго этапа работ.

3.1.2. **Второй этап** – на основании проведенных в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора проектно - изыскательских работ. Подрядчик выполняет строительно- монтажные работы по строительству двух линий электропередач 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) протяженностью ориентировочно 2300 м каждая (точнее определить проектом) расположенной по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, р-н села Сабуровка в соответствии с проектом и сметной документацией выполненных на I этапе настоящего технического задания и выполнение пусконаладочных работ на двух вновь построенных линиях электропередач 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) протяженностью ориентировочно 2300 м каждая (точнее определить проектом) расположенной по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, р-н села Сабуровка в соответствии с проектно-сметной документацией выполненной на I этапе настоящего технического задания

При необходимости Подрядчик согласовывает планирующиеся мероприятия с третьими лицами и государственными (муниципальными) структурами и получает необходимую для этого разрешительную документацию.

По окончании Второго этапа работ Подрядчик составляет и представляет Заказчику следующие документы:

- Документы, фиксирующие окончательную стоимость работ по Второму этапу настоящего Договора, а именно: Акты выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Акты приемки законченного строительством объектов по форме КС-11. При этом считается, что работы по настоящему договору завершены после подписания сторонами Актов КС-11 по всем объектам, в отношении которых заключен настоящий договор. Дата подписания Акта по форме КС-11, признаётся Сторонами датой фактической сдачи-приемки объекта (объектов).

- Документы согласно Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07.

Данные документы подписываются Заказчиком со своей стороны на условиях и по регламенту настоящего Договора.

3.2. Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать третьих лиц (Субподрядчиков) согласованных с Заказчиком. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этими третьими лицами.

3.3. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с Календарным планом выполнения работ с указанными в нем сроками.

3.4. Срок начала действия договора – с момента подписания договора.

Срок завершения действия договора – не позднее 30 сентября 2016г., а в части Гарантийного срока на выполненные работы, включая материалы и оборудование устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1 Не позднее 2-х рабочих дней с момента заключения настоящего договора произвести оплату страховой премии, в полном объеме, по договору комбинированного страхования строительно-монтажных работ № _____ от _____ 2016 г., заключенному между Подрядчиком и _____. Предоставить Заказчику оригинал документа, подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения) на следующий день после оплаты. Оригинал документа может быть передан нарочно либо с помощью почтового отправления, в любом случае датой предоставления документа будет считаться дата его фактического получения представителем Заказчика.

4.2 Выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2), согласовать проекты с получением необходимых разрешений. Выполнить сметную документацию для последующих строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.3 Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации и в сроки в соответствии с указанными в Календарном плане выполнения работ и сдать результат работ Заказчику.

4.4 Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ.

4.5 Производить работы в полном соответствии с техническим заданием, с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком и со строительными нормами и правилами.

4.6 При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.7 За счет собственных средств до выполнения работ приобрести необходимое оборудование и материалы. Доставить на строительную площадку: (Саратовская обл., Саратовский р-н, пос. Дубки) оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 8. Все используемые по настоящему договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и др. документы, удостоверяющие качество. Техническая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском языке. Поступаемые на СМР материалы и оборудование должны быть занесены в Журнале входного учета (приложение № 9), а копии паспортов и сертификатов на оборудование должны быть представлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ.

4.8 До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

4.9 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик может привлекать иных лиц (субподрядчиков) для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ после письменного согласования с Заказчиком.

При получении согласования от Заказчика и заключении договора с субподрядчиком Подрядчик в течение одного дня предоставляет Заказчику копию заключенного договора.

4.10 . Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.11 . Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персонала Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.12 Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.13 Вывести в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания работ за пределы строительной площадки свои машины, оборудование и другое имущество.

4.14 Передавать Заказчику одновременно с результатами работ всю Исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.15 Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.16 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.17. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.18. Работы по настоящему договору Подрядчиком выполняются самостоятельно.

4.19. В случае, если до завершения выполнения этапа работ, Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.20. Подрядчик не вправе переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Предоставить Подрядчику в течении 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора всю необходимую информацию для выполнения комплекса работ по разработке проектной документации и производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ по **строительству двух линий электропередач 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Аэропорт» до ЦРП 10 кВ строящегося аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов).**

5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 11.

5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда от работы с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Ориентировочная цена всего объема выполняемых работ по настоящему Договору определена на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с укрупненным сметным расчетом Подрядчика, и составляет **7 329 222 (семь миллионов триста двадцать девять тысяч двести двадцать два) рубля 70 коп.**, в том числе НДС 18% в сумме **1 118 017 (один миллион сто восемнадцать тысяч семнадцать) рублей 02 коп.**

6.2. Указанная в договоре цена является ориентировочной. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для выполнения работ, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения Подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальным сметным расчетом, недовыполнения объемов работ Подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 15 настоящего договора) и в случаях, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения.

6.3. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

6.4. Цена договора по этапам делится следующим образом:

6.4.1. Цена Первого этапа составляет **100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп. включая НДС 18 %** Данная цена является фиксированной и пересмотру не подлежит.

6.4.2. Цена Второго этапа будет определена в соответствии с локальным сметным расчетом. Данная цена является ориентировочной и определяется Локальным сметным расчетом (локальной сметой) на производство работ Второго этапа, согласовываемыми Сторонами по окончании Первого этапа работ.

Окончательная Стоимость Второго этапа, определяемая Сторонами на момент подписания итоговых документов, может быть изменена только в сторону уменьшения относительно ориентировочной цены, указанной в настоящем пункте.

Окончательная стоимость работ Второго этапа указывается в Актах выполненных работ по форме КС-2 и в Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акте приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

Подписание Заказчиком Актов выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Актов приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 означает согласование им окончательной стоимости Второго этапа работ. Подписание данных форм Заказчиком не исключает впоследствии предъявления Заказчиком претензий по выполненным работам. Претензия может быть предъявлена по форме "Ведомость электромонтажных недоделок" (Приложение №9).

6.5. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

6.5.1. В течение 2 дней с момента подписания Сторонами Акта приема - передачи выполненных работ Первого этапа работ, Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму в размере **100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп. включая НДС 18 %**.

6.5.2. В течение 2 дней с момента предоставления Подрядчиком счетов на поставленное оборудование и материалы на объекты, Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму в размере 100% от стоимости поставленного на объекты оборудования и материалов на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, при наличии отгрузочных документов.

6.5.3. После подписания Сторонами документов, фиксирующих завершение Исполнителем работ Второго этапа и определения тем самым окончательной стоимости Второго этапа и, соответственно, окончательной стоимости всех работ по настоящему Договору (Окончательной цены Договора), Заказчик начинает выплачивать Исполнителю оставшуюся сумму выплат по настоящему Договору в размере 100 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного

строительства объекта (форма КС-11). При этом под «Оставшейся суммой выплат по настоящему Договору» Сторонами понимается денежная сумма, представляющая собой разницу между «Окончательной ценой Договора» и уже ранее выплаченными Заказчиком Исполнителю в соответствии с п.п. 6.5.1., 6.5.2. Договора суммами.

6.5.4. Расчеты по настоящему Договору ведутся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168, п. 5, п. 6. ст. 169 НК РФ и Правил, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011г. № 1137. На авансовые платежи Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуры на авансы.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы (провода, зажимы и т.п.), оборудование (РП в комплекте), конструктивные элементы (кронштейны и т.п.) и выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы, включая материалы и оборудование устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11).

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или отказ работы оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за счет собственных средств в срок не более 5 рабочих дней с момента выявления.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Подрядчик за счет собственных средств приобретает и осуществляет поставку материалов и оборудования в соответствии с Техническим заданием (приложение №2).

Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на строительной площадке всех материалов и оборудования.

8.2. Поставка материалов и оборудования производится на строительную площадку.

8.3. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за пять (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.4. До момента поставки на строительную площадку, после доставки на строительную площадку, при осуществлении работ (монтаж) до передачи материалов и оборудования для использования риск случайной гибели и повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик.

8.5. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

8.6. По окончании монтажа Подрядчик осуществляет пусконаладочные работы и опробование работы установленного оборудования в тестовом режиме в течении 3 дней, предварительно письменно известив Заказчика о начале проведения данных работ.

8.7. Подрядчик обязан проинструктировать ответственный за эксплуатацию установленного оборудования персонал.

9. ДОКУМЕНТООБОРОТ

9.1. По первому этапу работ:

9.1.1. После завершения Первого этапа работ, Исполнитель представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.1.1. В течении 10-ти рабочих дней Заказчик осуществляет проверку полученной документации и, при отсутствии мотивированных возражений со своей стороны, согласовывает ее. В этот же период Стороны совместно подписывают документы, указанные в п. 3.1.1.

Отказ от подписания указанных документов Заказчиком в вышеозначенный срок, при отсутствии у него претензий по проделанным работам, является основанием для применения к Заказчику санкций, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора.

В случае, если по истечении 10-ти рабочих дней после получения документации Заказчик не подписывает ее и не направляет мотивированные возражения, то документы считаются согласованными в редакции Исполнителя.

9.1.2. При наличии претензий (возражений) по проделанным работам и представленным документам, Заказчик излагает их в письменном виде и представляет Исполнителю. При этом Заказчик полностью, либо частично приостанавливает подписание со своей стороны документов, указанных в п. 3.1.1. После получения обоснованных претензий, Исполнитель принимает на себя обязанность в течение 5-ти рабочих дней либо в иной согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные Заказчиком недостатки и письменно сообщить Заказчику об их устранении. В течение 5-ти рабочих дней после получения Заказчиком сообщения об устранении недостатков, Заказчик производит необходимую проверку и со своей стороны подписывает документы, указанные в п. 3.1.1.

9.2. По Второму этапу работ:

9.2.1. После завершения Второго этапа работ Исполнитель представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.1.2. В течение 10-ти рабочих дней Заказчик осуществляет проверку полученной документации и, при отсутствии мотивированных возражений со своей стороны, согласовывает ее. В этот же период Стороны совместно подписывают документы, указанные в п. 3.1.2.

Отказ от подписания указанных документов Заказчиком в вышеозначенный срок, при отсутствии у него претензий по проделанным работам, является основанием для применения к Заказчику санкций, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора.

В случае если по истечении 10-ти рабочих дней после получения документации Заказчик не подписывает ее и не направляет мотивированные возражения, то документы считаются согласованными в редакции Исполнителя.

9.2.2. При наличии претензий (возражений) по проделанным работам и представленным документам, Заказчик излагает их в письменном виде и предоставляет Исполнителю. При этом Заказчик полностью, либо частично приостанавливает подписание со своей стороны документов, указанных в п. 3.1.2. После получения обоснованных претензий, Исполнитель принимает на себя обязанность в течение 5-ти рабочих дней либо в иной, согласованный с Заказчиком срок, устранить выявленные Заказчиком недостатки и письменно сообщить Заказчику об их устранении. В течение 5-ти рабочих дней после получения Заказчиком сообщения об устранении недостатков, Заказчик производит необходимую проверку и со своей стороны подписывает документы, указанные в п. 3.1.2.

9.2.3. В процессе исполнения Исполнителем настоящего Договора на любых этапах работ, как в процессе текущей деятельности Исполнителя, так и при представлении Исполнителем документов о завершении какого-либо этапа работ, Заказчик имеет право проводить технический контроль работ Исполнителя.

При наличии претензий к качеству выполненных работ, а также выявлении каких-либо иных недостатков работ и материалов, Заказчик предъявляет мотивированную претензию, а Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в течение 5 рабочих дней либо в иной, согласованный с Заказчиком срок.

9.2.4. Подписание Заказчиком Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Актов по формам КС-11 и документов согласно Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 означает принятие Второго этапа работ. Подписание данных форм Заказчиком не исключает впоследствии предъявления Заказчиком претензий по выполненным работам. Претензия может быть предъявлена по форме «Ведомость электромонтажных недоделок» (приложение №10).

9.2.5. Все направляемые Сторонами настоящего Договора друг другу письма, дополнительные соглашения и их проекты, акты, справки и иные документы по настоящему договору подлежат пересылке заказными письмами с уведомлением либо подлежат представлению нарочным, путем личной передачи соответствующего документа уполномоченному представителю другой стороны.

В случае необходимости быстрого получения ответа допускается обмен письмами по электронной почте и по факсу. Такие письма подлежат обязательному последующему подтверждению их оригиналами, выполненными в письменной форме и представляемыми обычным путем, указанным в ч. 1 настоящего пункта.

Если сроки рассмотрения документа получившей его Стороной прямо не указаны в других пунктах настоящего Договора, предполагается, что сторона, получившая документ, обязана его рассмотреть и дать на него ответ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

10.1. Заказчик в 5-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.2. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

10.3. Использование Подрядником ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.6. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ. В

процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

11. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему договору осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №3) к настоящему договору с оформлением Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Актов приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

11.2. Подрядчик не позднее двух дней после окончания работ обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ и передать Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ.

11.3. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акты о сдаче-приемке выполненных работ, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.4. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

11.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.6. Работы считаются выполненными Подрядчиком после подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

12.1 Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до приемки выполненных работ Заказчиком.

13. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

13.1 Подрядчиком на момент заключения настоящего договора заключен договор комбинированного страхования строительно-монтажных работ № _____ от _____ 2016 г., заключенному Подрядчиком и _____.

13.2. Подрядчик в срок не позднее 2 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, обязан произвести оплату страховой премии по вышеуказанному договору, в полном объеме и на следующий день с момента оплаты предоставляет Заказчику оригинал документа, подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения).

13.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества в соответствии с условиями настоящего договора, для переработки или используемого для исполнения договора несет Подрядчик.

14. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процентов от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 16 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

14.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 1 процента от стоимости работ (непоставленных материалов и оборудования, неоказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

14.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 10 дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

14.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

14.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

14.6. Уплата пеней и штрафов Подрядчиком производится на основании отдельно выставленного счета.

15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

15.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

15.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

15.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.

17. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

17.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

17.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 17.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.4 Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику, с указанием даты такого отказа, в случаях:

- неисполнения Подрядчиком п. 4.1. настоящего договора;

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 10 (десять) дней;

- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

17.5 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 10 (десять) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и Приемо-сдаточную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

17.6 После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

17.7 После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат.

связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

17.8 Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях: возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика; остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

18. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязательства по представлению информации в целях профилактики правонарушений.

18.1. АО «Энергосервис Волги» являясь дочерним предприятием ПАО «МРСК Волги» информирует Контрагента о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ДЗО ПАО «МРСК Волги» (далее – Антикоррупционная политика).

Заключением настоящего Договора Контрагент подтверждает ознакомление с Антикоррупционной политикой, размещенной на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет по адресу: <http://www.energoservis-volgi.ru>

При исполнении договорных обязательств Стороны Договора обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

18.1.1 К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод немущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействия с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

18.2. В случае возникновения у Стороны Договора обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение, такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти.

Уведомление может быть направлено Стороной договора в адрес единоличного исполнительного органа другой стороны (а в отношении АО «Энергосервис Волги» также посредством использования функции «Обратная связь» на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет по адресу <http://www.energoservis-volgi.ru>).

Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления. Сторона договора при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

18.3. Контрагент обязан предоставить АО «Энергосервис Волги»:

- информацию о всех собственниках Контрагента, включая конечных бенефициаров, на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся **Приложением № 7** к настоящему договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

18.3.1. Контрагент обязан предоставить АО «Энергосервис Волги» информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Контрагента (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Контрагента.

Информация представляется по форме, указанной в **Приложении № 7** к настоящему договору не позднее 5-ти календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также иным способом, позволяющим подтвердить дату получения.

18.3.2. Контрагент дает согласие АО «Энергосервис Волги» на обработку персональных данных предоставляемых во исполнение пунктов настоящего раздела путем подписания одновременно с заключением настоящего договора согласия на обработку персональных данных, по форме, являющейся **Приложением № 8** к настоящему договору и гарантирует, что имеет согласие на обработку АО «Энергосервис Волги» персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.

18.3.3. АО «Энергосервис Волги» имеет право на отказ от исполнения обязательств по договору, при неисполнении Контрагентом обязательств по предоставлению информации об изменениях в ранее представленной Контрагентом информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров), информации о контрагенте-резиденте и согласия на обработку персональных данных.

При таких обстоятельствах АО «Энергосервис Волги» вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление Контрагенту, а также потребовать от Контрагента возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

19.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

19.2 Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

19.3 Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

19.4 Требования пункта 19.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

19.5 Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 19, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

20. ТОЛКОВАНИЕ

При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

настоящий Договор;

протокол о результатах закупки;

извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;

протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

21. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА

Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

22. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

22.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

22.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 23, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

22.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

22.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

22.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

23. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложение №1 - Локальный сметный расчет

- Приложение №2 – Техническое задание
Приложение №3 – Календарный план выполнения работ
Приложение №4 – Нетиповая форма № КС-2
Приложение №5 – Нетиповая форма № КС-3
Приложение №6 – Нетиповая форма № КС-11
Приложение №7 – Форма информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)
Приложение №8 – Форма согласия на обработку персональных данных
Приложение №9 – Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов конструкций и оборудования
Приложение №10 – Ведомость недоделок

24. Реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

АО «Энергосервис Волги»
Юридический адрес: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Московская, д.149 А
ИНН 6450945684 КПП 645201001
р/сч 40702810256000001285
Отделение №8622 Сбербанка России г. Саратов
к/с:301018105000000000649
БИК: 046311649
ОГРН:1116450000061
ОКПО:69440184

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Элсет»
Юридический адрес: 412801 Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Революционная, 2
Фактический адрес: 412801 Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Революционная, 2
Тел/факс: 8 927 222 3950
Эл.почта: elset-saratov@yandex.ru,
novicov55@mail.ru
р/с 40702810256000002789
в Саратовском отделении №8622 Сбербанка России к/с 301018105000000000649
БИК 046311649
ИНН 6442012162
КПП 644201001

Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»



(В.А. Решетников)

Директор ООО «Элсет»



(А.Ф. Новиков)